



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Karine

TERMO ADITIVO CONT 278/2018

DÉCIMO TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato Administrativo que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves, doravante denominada CONTRATANTE e empresa **3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.147.998/0001-09 e Inscrição Estadual nº 001.307974.00-50, com endereço na Rua Capitão Lúcio, nº 34, bairro São José, Mariana/MG, neste ato representada pelo sócio Luciano Xavier de Castro, portador do CPF nº 760.223.666-15, doravante denominada CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviços nº 278/2018, cuja celebração foi autorizada no **Concorrência Pública CP nº 002/2016 – PRC nº 211/2016**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO "CEU DAS ARTES", NO DISTRITO DE PADRE VIEGAS, NESTE MUNICÍPIO, DE AÇORDO COM CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CULTURA/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 813931/2014/MINC, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto acréscimo de quantitativos dos serviços do Contrato nº 278/2018, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b" c/c § 1º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, conforme Processo Administrativo PRO 8436/2022 e de acordo com a planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.	CONSTRUÇÃO CEU DAS ARTES MARIANA				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 10.662,71
1.1.1.1.	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (220H/MÊS)	Mês	0,47	R\$ 14.766,79	R\$ 6.919,72
1.1.1.2.	MESTRE DE OBRA (200H/MÊS)	Mês	0,47	R\$ 7.987,62	R\$ 3.743,00
1.18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 106.769,23
1.18.0.2.	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7360,00	R\$ 14,51	R\$ 106.769,23
TOTAL					R\$ 117.431,95

Cláusula Segunda - DO VALOR

Considerando o acréscimo dos serviços discriminado na cláusula anterior, o valor total do presente aditivo é de **R\$ 117.431,95 (cento e dezessete mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)**, passando o valor total do contrato original a ser de R\$ 1.544.462,54 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Cláusula Terceira - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: **2401.13.392.0016.1.334-449051 1124 ficha 782; 2401.13.392.0016.1.334-449051 1100 ficha 1130.**

Cláusula Quarta - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA


CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Mariana, 06 de junho de 2022.


Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal em Exercício


Andrea Cristina Umbelino
Sec. Mun. de Cultura, Turismo, Patrimônio Histórico e Lazer
CONTRATANTE


Marcelo Henriques Pinto
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE

LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
15

Assinado de forma digital por
LUCIANO XAVIER DE
CASTRO:76022366615
Dados: 2022.06.10 13:53:15
-03'00'

Luciano Xavier de Castro
3T Logística e Equipamentos Ltda. - EPP
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____