



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 187/2022

**PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa GMP CONSTRUÇÕES LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-003, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Edson Agostinho de Castro Carneiro, doravante denominada CONTRATANTE e empresa **GMP CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 06.093.749/0001-07 e Inscrição Estadual nº 001.168295.00-34, com sede na Rua Augusto Vieira, nº 12, bairro Lindéia, Belo Horizonte/MG, CEP 30690-760, neste ato representado pelo sócio Victor Menezes Soares, portador do CPF nº 144.540.166-58, doravante denominado CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviço nº 187/2022, originário da **ARP nº 150/2021**, cuja celebração foi autorizada no procedimento licitatório **Processo licitatório PRC 185/2020 – Pregão PRG 037/2021 – Registro de Preço SRP 039/2021**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, sob as condições seguintes:

## Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto acréscimo de quantitativos dos serviços do Contrato nº 187/2022, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b" c/c § 1º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, de acordo com a planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. CONT.	P. UNIT. R\$	QUANT. ADITIVO	QUANT. ACRESCIDO 25%	VALOR DO ADITIVO
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	R\$ 9.907,94	0,13	0,63	R\$ 1.238,49
1.2	TECNICO DE SEGURANÇA	H	42,84	R\$ 36,10	10,71	53,55	R\$ 386,63
<b>2</b>	<b>TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS</b>						
2.1	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MÓDULO DE TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS, INCLUSIVE CONDUTOR E COMBUSTÍVEL	CHP	60,00	R\$ 112,42	15,00	75,00	R\$ 1.686,30
2.2	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MÓDULO DE TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS, INCLUSIVE CONDUTOR E COMBUSTÍVEL	CHI	40,00	R\$ 55,02	10,00	50,00	R\$ 550,20
2.3	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4. CHP DIURNO	CHP	60,00	R\$ 77,27	15,00	75,00	R\$ 1.159,05
2.4	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4. CHI DIURNO	CHI	40,00	R\$ 34,99	10,00	50,00	R\$ 349,90
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DISTRITOS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
3.1	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECÂNICA	M2	2.266.599,01	R\$ 0,20	566.649,75	2.833.248,76	R\$ 113.329,95
<b>VALOR TOTAL DO ADITIVO</b>							<b>R\$ 118.700,52</b>
<b>VALOR TOTAL CONTRATUAL</b>							<b>R\$ 593.502,62</b>

*Assinatura*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## Cláusula Segunda – DO VALOR

Considerando o acréscimo dos serviços discriminado na cláusula anterior, o valor do presente aditivo é de **R\$ 118.700,52 (cento e dezoito mil setecentos reais e cinquenta e dois centavos)**, passando o valor total do contrato original a ser de R\$ 593.502,62 (quinhentos e noventa e três mil quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos).

## Cláusula Terceira – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: **1401.15.452.0006.2.488-339039 1708 ficha 530.**

## Cláusula Quarta – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Mariana, 25 de janeiro de 2023.

**Edson Agostinho de Castro Carneiro**  
Prefeito Municipal em Exercício

**Denise Coelho de Almeida**  
Sec. Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
CONTRATANTE

GMP  
CONSTRUCOES  
LTDA:06093749  
000107

Assinado de forma  
digital por GMP  
CONSTRUCOES  
LTDA:06093749000107  
Dados: 2023.01.30  
16:06:36-03'00'

**Victor Menezes Soares**  
GMP Construções LTDA.  
CONTRATADA

Testemunhas: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CI – Comunicação Interna

Nº 009

Data: 24/01/2023

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Assunto: Solicitação de Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato Nº 187/2022

Solicitamos, por gentileza, a **elaboração de Termo Aditivo ao Contrato Nº 187/2022**, originado da Ata de Registro de Preço nº 150/2021 – PRC 185/2020 – Registro de Preço SRP 039/2021, celebrado com a Empresa GMP CONSTRUÇÕES EIRELI cujo objeto é execução de serviços de limpeza das margens das estradas vicinais do Município de Mariana, conforme descrição a seguir:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 1401.15.452.0006.2.488-339039 1108

**VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 118.700,52** (Cento e dezoito mil, setecentos reais e cinquenta e dois centavos), que perfazem **25% acrescidos ao valor total contratual**.

**JUSTIFICATIVA:** Faz-se necessária a elaboração do termo aditivo ao contrato supracitado para possibilitar a continuidade dos serviços previstos nos itens da planilha em anexo até que seja possível a celebração de um novo contrato compreendendo o objeto desse contrato.


**SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS PARA CONFEÇÃO DO TERMO ADITIVO.**

Antecipamos agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Denise Coelho de Almeida

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

  
Karine Ferreira Magalhães  
Coordenadora de Gestão  
de Contratos e Convênios  
Município de Mariana/RAG

Local de entrega: \_\_\_\_\_

Assinatura:  \_\_\_\_\_

Recebido em 24/01/2023

Nome completo

16:56 hr

Carimbo: \_\_\_\_\_

**PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 187/2022 GMP CONSTRUÇÕES EIRELI  
SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL INICIAL	QUANT. ADITIVO	VALOR DO ADITIVO	QUANT. TOTAL COM ITENS ACRESCIDOS EM 25%	VALOR TOTAL CONTRATUAL COM ADITIVO
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>								
1.1	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	R\$ 9.907,94	R\$ 4.953,97	0,13	R\$ 1.238,49	0,63	R\$ 6.192,46
1.2	TECNICO DE SEGURANÇA	H	42,84	R\$ 36,10	R\$ 1.546,52	10,71	R\$ 386,63	53,55	R\$ 1.933,15
<b>2</b>	<b>TRANSPORTE DE PESSOAL E FERRAMENTAS</b>								
2.1	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MÓDULO DE TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS, INCLUSIVE CONDUTOR E COMBUSTIVEL	CHP	60,00	R\$ 112,42	R\$ 6.745,20	15,00	R\$ 1.686,30	75,00	R\$ 8.431,50
2.2	CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA COM MÓDULO DE TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS, INCLUSIVE CONDUTOR E COMBUSTIVEL	CHI	40,00	R\$ 55,02	R\$ 2.200,80	10,00	R\$ 550,20	50,00	R\$ 2.751,00
2.3	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4, CHP DIURNO	CHP	60,00	R\$ 77,27	R\$ 4.636,20	15,00	R\$ 1.159,05	75,00	R\$ 5.795,25
2.4	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4, CHI DIURNO	CHI	40,00	R\$ 34,99	R\$ 1.399,60	10,00	R\$ 349,90	50,00	R\$ 1.749,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DISTRITOS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>								
3.1	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECÂNICA	M2	2.266.599,01	R\$ 0,20	R\$ 453.319,80	566.649,75	R\$ 113.329,95	2.833.248,76	R\$ 566.649,75
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 474.802,10</b>		<b>R\$ 118.700,52</b>		<b>R\$ 593.502,62</b>

Denise Coiffo de Almeida



Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Ana Paula Azevedo Torres Campolina



Engenheira