



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO Contrato 068/2022

QUARTO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o Município de Mariana e a empresa BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA – EPP.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Edson Agostinho de Castro Carneiro e a empresa **BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 19.447.569/0001-28 e Inscrição Estadual nº 002.281996.00-73, com sede na Rua Cel. José Gonçalves D’Amarante, nº 122, bairro Centro, Formiga/MG, CEP 35570-146, neste ato representado pelo sócio Rafael Leão da Silva Junior, portador do CPF nº 821.411.856-53, doravante denominada respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviços nº 068/2022, cuja celebração foi autorizada **Processo licitatório PRC 182/2020, Tomada de Preços TP nº 002/2021**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL DA ESTÂNCIA ECOLÓGICA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do contrato original por **120 (cento e vinte) dias**, a partir de 23/02/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Cláusula Segunda – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Mariana, 17 de fevereiro de 2023.

Edson Agostinho de Castro Carneiro
Prefeito Municipal em Exercício

Leonardo Rodrigues dos Santos
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE

Denise Coelho de Almeida
Sec.Mun. de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
CONTRATANTE

RAFAEL LEAO DA
SILVA
JUNIOR:82141185653

Assinado de forma digital por RAFAEL LEAO DA
SILVA JUNIOR:82141185653
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS
v5, ou=18530917000162, ou=Presencial,
ou=Certificado FF A3, cn=RAFAEL LEAO DA SILVA
JUNIOR:82141185653
Data: 2023.02.23 12:00:27 -03'00'

Rafael Leão da Silva Junior
BR LEÃO Construtora Ltda – EPP.
CONTRATADA

Testemunhas: 1) _____

2) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CI – Comunicação Interna

Nº 039

Data: 16/02/2023

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão/Procuradoria

Assunto: Solicitação (FAZ)

Pela presente, solicitamos por gentileza, que seja providenciado **Termo Aditivo para dilação de prazo contratual** em nome da Empresa **Construtora BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 068/2022**, Processo Licitatório – PRC Nº 182/2020 – Tomada de Preços TP n. 002/2021, ratificada em 23/02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção da sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro, neste município, por um período de 120 dias.

JUSTIFICATIVA: Além do atraso para o início das obras em virtude de algumas interferências externas no entorno da obra houve a necessidade de readequações no projeto para a continuidade adequada dos serviços e conclusão da mesma, o que prejudicou o avanço do cronograma de execução das obras conforme previsto. Além disso, passamos por um período com altos índices pluviométricos no município e a readequação do projeto que estava sendo aguardada desde setembro/2022, só foi disponibilizada parcialmente pela empresa contratada pela Secretaria Municipal de Obras para a elaboração do projeto no mês de fevereiro desse ano.

Atenciosamente,

Denise Coelho de Almeida

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Local de entrega:

Recebido em/...../2023

Assinatura: _____

Nome completo

Carimbo: _____