





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CI – Comunicação Interna

Nº 196

Data: 20/06/2023

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão/Procuradoria

Assunto: Solicitação (FAZ)

Pela presente, solicitamos por gentileza, que seja providenciado **Termo Aditivo para dilação de prazo contratual** em nome da Empresa **BR LEÃO CONSTRUTORA LTDA-EPP**, referente ao **contrato nº 068/2022**, Processo Licitatório – PRC Nº 182/2020 – Tomada de Preços TP n. 002/2021, ratificada em 23/02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para construção da sede do Parque Municipal da Estância Ecológica do Cruzeiro, neste município, por um período de 180 dias. **Ressaltamos que não haverá acréscimo de valor nesse aditivo.**

**JUSTIFICATIVA:** Além do atraso para o início das obras em virtude de algumas interferências externas no entorno da obra houve a necessidade de readequações no projeto para a continuidade adequada dos serviços e conclusão da mesma, o que prejudicou o avanço do cronograma de execução das obras conforme previsto. Além disso, passamos por um período com altos índices pluviométricos no município no início desse ano, bem como a morosidade na readequação do projeto que estava sendo aguardada desde setembro/2022, só foi disponibilizada parcialmente pela empresa contratada pela Secretaria Municipal de Obras para a elaboração do projeto no mês de fevereiro desse ano.

Ressaltamos que recentemente, foram detectadas novas inconsistências na planilha orçamentária também produzida pela mesma empresa contratada que foi responsável pela elaboração do projeto executivo.

Atenciosamente,

  
Denise Coelho de Almeida

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

  
Karine Ferreira Magalhães  
Coordenadora de Gestão  
de Contratos e Convênios  
Município de Mariana/MG

Local de entrega:

\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebido em ...../...../2023

Nome completo

Carimbo: \_\_\_\_\_