



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 092/2021

TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa CONSTRUTORA VIFRAN EIRELI.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves e a empresa **CONSTRUTORA VIFRAN EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.484.968/0001-15 e Inscrição Estadual nº 003.595305.00-11, com sede na Rua Dom Silvério, nº 75, Fundos, Bairro Centro, Porto Firme/MG, CEP 36568-000, neste ato representado pelo proprietário José Vicente Barros Moreira, portador do CPF nº 542.940.536-15, doravante denominada respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviço nº 092/2021, submetido ao procedimento de **Tomada de Preços TP nº 001/2021, PRC 044/2020**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DE CULTURA E DA SEDE DA CORPORAÇÃO MUSICAL, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE FURQUIM, NESTE MUNICÍPIO, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto decréscimo dos serviços constantes do objeto do Contrato nº 092/2021, nos termos do art. 65, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, conforme planilha quantitativa abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	P. UNITÁRIO	QUANT	PREÇO TOTAL
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Aluguel de container metálico com dimensões de 6,0x2,3x2,5m, vestiário com quatro chuveiros, três sanitários, um lavatório e um mictório completo.	mês	707,25	2,00	R\$ 1.414,50
6	REVESTIMENTOS				
6.3	Ladrilho hidraulico.	m²	80,10	10,40	R\$ 833,04
6.7	Ceramica metro white eliane 10x20	m²	55,78	27,08	R\$ 1.510,52
8	PINTURA				
8.8	Pintura de tinta sintética, de acabamento brilhante, na cor "Preta" (ref. Suvinil ou equivalente), necessitando de fundo anticorrosivo para proteção e aderência (ref. Suvinil ou equivalente). Para Guarda-Corpo.	m	14,31	223,09	R\$ 3.192,42
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
9.5	Guarda-corpo com altura total de 1,40m em metalon 40x20mm chapa 14, constituído por tubos de 2 1/2", 3/4", ferro redondo de 3/4", fixação tipo parabolt, com todos os detalhes e acessórios necessários para a execução, conforme o projeto.	m	246,69	25,59	R\$ 6.312,80
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.26	Eletroduto galvanizado leve ref. Daixa ou similar, rosca, inclusive conexões e fixações D= 1 1/4". Fornecimento e instalação.	m	27,33	13,00	R\$ 355,29
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
11.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

11.3.8	Válvula para descarga para PNE. Fornecimento e instalação.	unid	613,70	4,00	R\$ 2.454,80
11.4	ÁGUA PLUVIAL				
11.5.1	Calha de chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 33cm	m	45,23	67,00	R\$3.030,41
11.5.2	Condutor em aço galvanizado 100mm.	m	189,98	87,50	R\$ 16.623,25
TOTAL					R\$ 35.727,03

Cláusula Segunda - DO VALOR

Considerando o decréscimo dos quantitativos de serviços no valor de R\$ 35.727,03 (trinta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e três centavos), o valor total do contrato original passa a ser de **R\$ 187.238,97 (cento e oitenta e sete mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos)**.


Cláusula Terceira - DA RATIFICAÇÃO


Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Mariana, 01 de fevereiro de 2022.


Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal em Exercício


Marcelo Henriques Pinto
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE


José Vicente Barros Moreira
Construtora VIFRAN EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____